


УТВЕРЖДАЮ

Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)

Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " мая 2019 г.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Формирование комфортной городской среды на 2019 год (Дубровское сельское поселение)
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 500-091

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)

Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " мая 2019 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области

Бражников Николай Владимирович
(наименование должности)

Бражников Н.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " мая 2019 г.

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	27.05.2019 - 31.12.2019
Разработчики паспорта проекта	- Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; - Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; - Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
Основания для открытия проекта	Постановление администрации Волгоградской области от 21.09.2017 г № 499-п «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области»; Постановление администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.04.2018 № 204 «Об организации проектной деятельности в администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области». Формирование и обеспечение среды комфортной и благоприятной для проживания населения на территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
----------------------------	--	-------------------

Куратор проекта	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Савин Сергей Николаевич	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
Руководитель проекта	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Бражников Николай Владимирович	Телефон: 8(8442) 3-17-50 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	
Органы государственной власти Волгоградской области	
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	- администрация Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, - администрация Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Должностные лица	- Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Савин Сергей Николаевич; - Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Бражников Николай Владимирович; - Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Виноградова Наталья Николаевна;

	- Глава Дубровского сельского поселения Мелихов Петр Михайлович
Специалисты	- начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Болдарева Анна Сергеевна; - консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Фомочкина Александра Александровна; - консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Растокина Анастасия Олеговна.

2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения.
Способ достижения цели проекта	Благоустройство территории общего пользования Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района
Результат проекта	В результате реализации проекта по благоустройству части территории по ул. Набережной в границах Дубровского сельского поселения появится место отдыха для всех групп населения. Повысится привлекательность данного объекта в глазах жителей и гостей. Благоустройство повлияет на качество проводимых культурно массовых, досуговых, общественно-политических и памятно-мемориальных мероприятий, позволит создать более благоприятные условия пребывания и отдыха на территории, приведет к увеличению участия количества

	жителей поселения в различных мероприятиях	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Площадь проектируемого мощения брусчаткой	550 кв.м.
	Посадка саженцев туй, ели канадской. можжевельника	16 шт.
	Установка светильников	10 шт.
	Установка скамеек	6 шт.
	Установка урн	6 шт.
Пользователи результата проекта	Население х. Дуброво, гости из других сельских поселений Киквидзенского муниципального района и других районов Волгоградской области	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа: «Формирование комфортной городской среды», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год, утвержденная постановлением администрации Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 08.02.2019 года №5
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Проведение работ по благоустройству территории общего пользования Дубровского сельского поселения	01.06.2019-25.12.2019	Благоустройство территории общего пользования Дубровского сельского поселения
2	Проведение земляных работ	01.06.2019 – 31.08.2019	Проведение земляных работ
3	Устройство покрытия из тротуарной плитки	01.06.2019 – 30.11.2019	Устройство покрытия из тротуарной плитки
4	Установка малых архитектурных форм	01.08.2019 – 30.11.2019	Установка малых архитектурных форм
5	Озеленение территории	01.06.2019 - 30.11.2019	Озеленение территории

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Проведение земляных работ	31.08.2019
2	Устройство покрытия из тротуарной плитки	30.11.2019
3	Установка малых архитектурных форм	30.11.2019
4	Озеленение территории	30.11.2019
5	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2019

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта <u>3 334,00</u> (тыс. руб.)						
Периоды финансирования, год	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства хозяйствующего субъекта	Заемные средства	Прочие источники финансирования
2019		3 000,00	334,00			

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)
2.	Несвоевременное выполнение	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае

	работ, услуг подрядчиком		подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)
3.	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.	Своевременный контроль за качеством выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.

7.2. Потенциальные возможности проекта

№ п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
1	Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения	<ul style="list-style-type: none"> - создание места отдыха для всех групп населения; - улучшение качества проводимых культурно-массовых, досуговых, общественно-политических и памятно-мемориальных мероприятий; - увеличение количества жителей, участвующих в различных мероприятиях.

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Данный проект рассчитан на 2019 год. Администрацией Дубровского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация, принято активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по итогам которого администрация Дубровского сельского поселения получила 3 млн.рублей на реализацию данного проекта.