

УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" июня 2019 г.



Сводный план проекта

«Местный дом культуры» Ремонт районного дома культуры

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 500-124

СОГЛАСОВАНО
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " июня 2019 г.

ПОДПИСАН
Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Чередникова Светлана Викторовна
(наименование должности)
Чередникова С.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " июня 2019 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.06.2019 -31.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Бабичев Василий Федорович, начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

			от 20.06.2019 года № 115-р	
2	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-41-93 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Бабичев Василий Федорович, начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p>	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Ремонт помещения фойе РДК	41	21.06.2019	31.07.2019		Чередникова С.В.
2	Ремонт кровли здания РДК	72	21.06.2019	31.08.2019		Чередникова С.В.
3	Ремонт помещения зрительного зала РДК	178	01.07.2019	25.12.2019		Чередникова С.В.
4	Оборудование зрительного зала РДК 3D-оборудованием, креслами	147	01.08.2019	25.12.2019		Чередникова С.В.
5	Ремонт фасада здания РДК	133	21.06.2019	31.10.2019		Чередникова С.В.
6	Ремонт и оборудование автономной котельной РДК	92	01.07.2019	30.09.2019		Чередникова С.В.

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
	Итого, дней	214				

4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
1	Ремонт районного Дома культуры	20 000,00	0,000	20 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого, тыс. руб.	20 000,00						

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации	Информация о поддержке	Общий объем
-------	--	------------------------	-------------

зрительного зала РДК 3D-оборудованием, креслами													
Ремонт фасада здания РДК	Чередникова С.В.										X		
Ремонт и оборудование автономной котельной РДК	Чередникова С.В.									X			
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Чередникова С.В.												X
Все результаты паспорта и сводного плана выполнены	Чередникова С.В.												X
Утвержден итоговый отчет по проекту	Чередникова С.В.												X
Проект закрыт	Чередникова С.В.												X

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Ремонт фойе районного Дома культуры, кв.м	169	2019
2	Ремонт зрительного зала Дома культуры, кв.м	309	2019

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)		по окончании срока реализации	А.А. Фомочкина
2.	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени		по окончании срока реализац	А.А. Фомочкина

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
			реализации проекта.	(официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)		ии	
3.	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.	Своевременный контроль за качеством выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.		по окончании срока реализации	А.А. Фомочкина

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1						

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--