

УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
С. Н. Савин
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" декабря 2019 г.



Итоговый отчет по проекту
"Молодой семье – доступное жилье" на 2017- 2020 годы

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный
Идентификационный номер: 500-125

СОГЛАСОВАНО
Глава Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
С. Н. Савин
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" декабря 2019 г.

ПОДПИСАН
Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Скорыхов Юрий Александрович
(наименование должности)
Ю. А. Скорыхов
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" декабря 2019 г.

1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту	16.12.2019
Период реализации проекта	01.06.2019 - 16.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.		
Результат (результаты) проекта	план	факт	подтверждение
Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	
Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	
Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	
Получение молодыми семьями свидетельств на приобретение (строительство) жилья	25.12.2019	12.12.2019	
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2019	12.12.2019	
Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2019	12.12.2019	
Утвержден итоговый отчет по проекту	31.12.2019	16.12.2019	
Проект закрыт	31.12.2019	16.12.2019	

3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Ведомость изменений проекта №2 от 04.11.2019 года	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>	Рабочая группа	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>
---	--	----------------	---	--

4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклонение	план	факт	план	факт		
1	Получение молодыми семьями свидетельств на приобретение (строительство) жилья	188	175	-13	21.06.2019	21.06.2019	12.12.2019	12.12.2019		Ю.А. Скороходов, заместитель главы Киквидзенского муниципального района
Итого (дней):		188	175	-13						

5. Отчет по бюджету проекта

№ п/ п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятий, входящим в блок мероприятий проекта	
			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		средства хозяйствующего субъекта		заемные средства		прочие источники			
			план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	факт	расход
1	Получение молодыми семьями свидетельств на приобретение (строительство) жилья	2960			974	974	223	223					1763	1763		
Итого, тыс. руб.:		2960			974	974	223	223					1763	1763		

6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение	
1	Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	0	
2	Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	0	
3	Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	0	
4	Получение молодыми семьями свидетельств на приобретение (строительство) жилья	25.12.2019	12.12.2019	-13	
5	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2019	12.12.2019	-13	
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2019	12.12.2019	-13	
7	Утвержден итоговый отчет по проекту	31.12.2019	16.12.2019	-15	
8	Проект закрыт	31.12.2019	16.12.2019	-15	

7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Количество молодых семей, улучшившие жилищные условия	4	4	2019

8. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последствия наступления риска проекта	Предпринятые действия		
				Мероприятия по устранению последствий наступления/преду преждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/ предупреждению наступления риска проекта	Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/ предупреждению наступления риска проекта
1	Несвоевременн ое поступление денежных средств из областного бюджета	Риск не реализовался				

9. Отчет по возможностям проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Период реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Эффект от реализации возможности проекта	Предпринятые действия		
					Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта

10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
