


УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июня 2019г.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Детский спорт» Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская средняя школа»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер: 500-123

СОГЛАСОВАНО
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июня 2019г.

ПОДПИСАН
Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Чередникова Светлана Викторовна
(наименование должности)
Чередникова С.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июня 2019г.

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	01.06.2019 -01.09.2019
Разработчики паспорта проекта	- Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; - Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; - Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; - Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
Основания для открытия проекта	Постановление администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.04.2018 № 204 «Об организации проектной деятельности в администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» Улучшение условий для занятия физической культурой и спортом для учащихся МКОУ «Гришинская СШ и жителей Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
----------------------------	--	-------------------

Куратор проекта	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Савин Сергей Николаевич	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
Руководитель проекта	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Чередникова Светлана Викторовна	Телефон: 8(8442) 3-41-93 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	
Органы государственной власти Волгоградской области	
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	- администрация Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
Должностные лица	- глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Савин Сергей Николаевич; - заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Чередникова Светлана Викторовна; - заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Виноградова Наталья Николаевна; - начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района

	<p>Волгоградской области Малахова Светлана Вячеславовна;</p> <p>- директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гришинская средняя школа» Терскова Ольга Васильевна.</p>
Специалисты	<p>- начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Болдарева Анна Сергеевна;</p> <p>- консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Фомочкина Александра Александровна.</p>

2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение спортивного досуга школьников и подростков, формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта, пропаганда спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения; - создание полноценных условий для максимального охвата школьников систематическими занятиями физической культурой и спортом; - содействие совершенствованию системы физического воспитания подрастающего поколения, приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни подрастающего поколения.

Способ достижения цели проекта	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	
Результат проекта	Создание современных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом учащихся МКОУ «Гришинская СШ», жителей поселка Гришин Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Выравнивание, покраска стен, м ²	245
	Покраска потолка, м ²	245
	Замена дверных блоков, шт.	9
	Замена решеток отопления, м ²	35
	Демонтаж полов, стяжка пола, м ²	152
	Приобретение и укладка напольного покрытия, м ²	152
	Приобретение спортивного оборудования, шт.	11
Пользователи результата проекта	учащиеся МКОУ «Гришинская СШ», жители поселка Гришин Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Не выявлено
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2017-2020 гг., утвержденная постановлением администрации Киквидзенского муниципального района

	Волгоградской области от 04.10.2016 года № 358
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	Не выявлено

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	21.06.2019-27.09.2019	Создание современных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом учащихся МКОУ «Гришинская СШ», жителей поселка Гришин Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

4. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

5.

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	27.09.2019

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта 1464,390 (тыс. руб.)

Периоды финансирования, год	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства хозяйствующего субъекта	Заемные средства	Прочие источники финансирования
2019	1196.420	194,767	73,2	0,000	0,000	0,000

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)
2.	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)
3.	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость	Своевременный контроль за качеством выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению

			исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.	замечаний.
--	--	--	--	------------

7.2. Потенциальные возможности проекта

№ п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
1	Создание условий для комфортного занятия спортом	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение спортивного досуга школьников и подростков, формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта, создание полноценных условий для максимального охвата школьников систематическими занятиями физической культурой и спортом; - содействие совершенствованию системы физического воспитания подрастающего поколения, приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни подрастающего поколения.

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--