

ПРОТОКОЛ

заседания Муниципального проектного офиса Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

станция Преображенская

«06» сентября 2019 года

№ 4

Присутствовали:

Руководитель Муниципального проектного офиса:

Виноградова Н.Н. - заместитель Главы Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

Заместитель руководителя Муниципального проектного офиса:

Болдарева А.А. - начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

Члены Муниципального проектного офиса:

Климентьева В.А. - консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

Милаева О.В. - консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

Секретарь Муниципального проектного офиса:

Фомочкина А.А. – консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

Повестка дня:

1 вопрос. Рассмотрение итогового отчета по проекту "Детский спорт" Ремонт спортивного зала МКОУ "Гришинская СШ".

2 вопрос. Рассмотрение итогового отчета по проекту "Модернизация образования" Замена стеклопакетов в школах, детских садах.

Слушали:

Заместителя главы Киквидзенского муниципального района Чередникову С.В. с предложением о рассмотрении итоговых отчетов по следующим проектам:

- 1) проект "Детский спорт" Ремонт спортивного зала МКОУ "Гришинская СШ";

2) проект "Модернизация образования" Замена стеклопакетов в школах, детских садах;

Решили:


По 1 вопросу:

1. Итоговый отчет проекта "Детский спорт" Ремонт спортивного зала МКОУ "Гришинская СШ" соответствуют всем необходимым требованиям.
2. Направить итоговый отчет проекта "Детский спорт" Ремонт спортивного зала МКОУ "Гришинская СШ" в Муниципальный проектный совет для рассмотрения и принятия решения об утверждении итогового отчета проекта, а также о закрытии данного проекта.

По 2 вопросу:

1. Итоговый отчет проекта "Модернизация образования" Замена стеклопакетов в школах, детских садах соответствуют всем необходимым требованиям.
2. Направить итоговый отчет проекта "Модернизация образования" Замена стеклопакетов в школах, детских садах в Муниципальный проектный совет для рассмотрения и принятия решения об утверждении итогового отчета проекта, а также о закрытии данного проекта.

**Руководитель
Муниципального
проектного офиса**



Н.Н. Виноградова