

ПРОТОКОЛ

заседания Муниципального проектного совета Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

станция Преображенская

«27» декабря 2019 года

№ 6

Присутствовали:

Председатель Муниципального проектного совета:

Савин С.Н. - Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Заместитель председателя Муниципального проектного совета:

Виноградова Н.Н. - Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Члены Муниципального проектного совета:

Чередникова С.В. -Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Скороходов Ю.А. -Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Шапоров С.В. -Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Апурина И.А. -Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Рыбицкий А.И. -Начальник юридического отдела администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Бондаренко Г.А. -Начальник финансового отдела администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Малахова С.В. -Начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Бабичев В.Ф. -Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Секретарь Муниципального проектного совета:

Болдарева А.А. - начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Повестка дня:

1 вопрос. О рассмотрении итогового отчета проекта "Местный дом культуры"
Ремонт районного дома культуры.


Слушали:

Заместителя главы Киквидзенского муниципального района Чередникову С.В. с предложением об утверждении итогового отчета по проекту "Местный дом культуры" Ремонт районного дома культуры.

Решили

1. Утвердить итоговый отчет проекта "Местный дом культуры" Ремонт районного дома культуры.
2. Принять решение о закрытии проекта "Местный дом культуры" Ремонт районного дома культуры.

**Председатель
Муниципального
проектного совета**



С.Н. Савин